Työohjelma ja aikataulu	**2007**				**2008**										
	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras
Projektin aloittaminen ja tavoitteet															
Arviointiohjelman laatiminen															
Tiedottaminen arviointiohjelmasta															
Kuulemiset ja lausunnot															
Selvitykset hankevaihtoehtojen ympäristövaikutuksista															
Arviointiselostuksen laatiminen															
Tiedottaminen arviointiselostuksesta															
Kuulemiset ja lausunnot															
Ohjausryhmän kokoukset			13.11				X			X					
Seurantaryhmän kokoukset				13.12				X		X					
Yleisötilaisuudet				13.12									X		
Työpalaverit		22.10	20.11												